

Ringkasan untuk Komite Pengarah - Nusantara Re

Migrasi Pega ke Go + React - keadaan 25 September 2026

Daftar Isi

Klik kanan lalu Update Field untuk memunculkan daftar isi.

Ringkasan untuk Komite Pengarah - Nusantara Re

Migrasi Pega ke Go + React. Keadaan per **25 September 2026**. Dokumen ini memuat keputusan dan angka, bukan cerita. **Nol rekomendasi** pada bagian 5 - pilihan dan akibatnya disajikan, penentuannya milik komite.

1. Keadaan dalam satu halaman

Ukuran	Angka
Modul yang sudah punya spesifikasi dan tiket	20 dari 20
Bounded context	9
Tiket seluruhnya	354
Tiket siap dikerjakan	179
Tiket tertahan	52
Keputusan arsitektur	105 , dalam tiga seri yang masing-masing mulai dari nomor satu
Rangkaian kerja penyusun bahan	3

[~] **Angka tiket di atas hasil pengukuran ulang**. Catatan audit sebelumnya menyebut **365**; selisih **11** seluruhnya **berkas indeks** yang ikut terhitung. Yang dipakai di sini **berkas tiket sebenarnya**.

Tiga hal yang perlu diketahui komite dalam satu kalimat masing-masing:

- Seluruh modul sudah bertiket, dan sebagian besar dapat mulai dikerjakan sekarang.
- Yang tertahan hampir seluruhnya di **Fakultatif**, dan penahannya **bahan dari pihak luar**, bukan pekerjaan yang belum dirumuskan.
- Ada **lima keputusan** yang hanya komite dapat ambil, dan dua di antaranya menyangkut **satu tabel fisik dengan dua rancangan kolom yang saling bertentangan**.

2. Yang siap dibangun sekarang

Bounded context	Tiket	Siap	Tertahan	Catatan
Klaim Jiwa	15	15	0	tanpa penahan
Penawaran Jiwa	21	18	0	tanpa penahan
Data Induk Jiwa	22	22	0	tanpa penahan
Klaim Non-Jiwa	68	29	0	tanpa penahan
Komite Klaim	50	35	0	tanpa penahan
Realisasi Treaty	40	24	16	sebagian menunggu butir terbuka
Kontrak Treaty	66	0	0	tanpa penahan
Penempatan Treaty	12	12	0	tanpa penahan
Fakultatif	60	24	36	penahannya bahan dari luar
Jumlah	354	179	52	

[~] **Sebagian tiket tidak membawa baris status yang dapat dibaca mesin** - terhitung **120** tiket. Ia bukan berarti tertahan; ia berarti statusnya ditulis dengan bentuk lain, dan perlu dibaca satu per satu sebelum dijadwalkan.

3. Urutan pembangunan yang diusulkan

Urutan ini mengikuti **gerbang antar tiket** yang sudah tertulis di tiketnya, bukan preferensi.

Tahap	Yang dikerjakan	Kenapa di sini
1	kerangka penyimpanan polis dan kunci generasi	seluruh tiket penyimpanan lain menulis ke kerangka ini
2	nomorurut baris anak, dan tipe kolom	memasangkan baris antar generasi bergantung padanya
3	pemecah dokumen menjadi baris	menghasilkan data yang dipakai seluruh modul treaty
4	transaksi tunggal dan skema eksplisit	penjaga keutuhan, dipasang sebelum jalur tulis bercabang
5	modul yang tidak menunggu siapa pun - Jiwa, Komite, Penempatan Treaty	dapat berjalan sejajar dengan tahap 1-4
6	rantai generasi endorsemen dan perhitungan selisih	menuntut tahap 1-3 selesai
7	pemuat dokumen lama	menuntut lingkup pemindahan diputuskan lebih dulu
8	Fakultatif	menuntut bahan dari DBA, Product, dan pemilik ekspor

[!] **Gerbang yang paling menentukan jadwal:** tahap 7 dan 8 **tidak dapat dijadwalkan** sampai butir pada bagian 4 ditutup. Tahap 1-6 dapat dijadwalkan hari ini.

4. Butir terbuka yang memblokir pembangunan

Pemilik	Yang ditunggu	Jumlah	Menahan
DBA	isi stored procedure jalur tulis produksi	35	seluruh jalur tulis Fakultatif
DBA	definisi tabel fisik	nol tersedia	penyelarasan presisi di seluruh modul
DBA	presisi kolom uang - lebar digit di depan koma belum diuji terhadap nilai terbesar	1 butir	tiket tipe kolom di dua rangkaian
DBA	panduan bentuk dokumen lama, yang ada terbukti basi	1 butir	daftar kolom lengkap
Product	daftar nilai untuk daftar-pilihan layar	604	layar Fakultatif
Product & UW	arti kode lini bisnis, batas endorse, tarif pajak menurut waktu	beberapa	validasi dan perhitungan
pemilik ekspor	aturan yang perlu diekspor ulang	77	perilaku yang belum terbaca
pemilik ekspor	baris tabel keputusan underwriting	tidak terekspor	keputusan underwriting otomatis
pemilik pekerjaan	lingkup pemindahan dokumen	1 butir	pemuat migrasi di dua

	lama		rangkai
pemilik pekerjaan	rancangan kolom tabel akar bersama	1 butir	penyimpanan lintas lini
Finance	perlakuan atas galat angka yang sudah tersimpan	1 butir	ambang uji paritas
IAM	pemetaan nama orang menjadi peran	12 tempat	jalur wewenang

Kuesioner Fakultatif memuat **27 pertanyaan** yang belum terjawab, dialamatkan ke Underwriting, Product, IT, dan DBA.

5. Keputusan yang diminta komite

[AWAS] **Tiap butir disajikan dengan pilihan dan akibatnya. Tidak ada rekomendasi.**

5a. Satu tabel fisik, dua rancangan kolom

Tabel akar dan tabel generasi dirancang **dua kali**, oleh dua rangkaian kerja:

Sisi	Rancangan	Dasarnya
Treaty	79 medan tingkat atas ditambah kolom keterangan	lembar rancangan tabel proyek
Fakultatif	71 kolom , diturunkan dari 113 contoh dokumen	penelusuran dokumen produksi

Sisi Fakultatif menyatakan rekonsiliasi antar kedua rancangan **gugur**, dan menerima irisan kolom serta tabrakan ruang kunci sebagai **risiko sadar**.

Yang diminta: siapa **pemilik rancangan tabel** itu.

Pilihan	Akibat
satu pihak ditetapkan sebagai pemilik, sisi lain menyesuaikan	satu sisi mengerjakan ulang sebagian rancangan dan tiketnya
kedua rancangan disatukan lewat rekonsiliasi	menunda kedua sisi sampai rekonsiliasi selesai
dua tabel fisik terpisah, satu per lini	menggugurkan keputusan arsitektur tabel akar lintas-lini

5b. Kolom pembeda lini

Satu keputusan Fakultatif menyatakan kolom pembeda lini **di luar proyek** dan mencabutnya dari rancangan. Satu keputusan arsitektur menyatakan tabel kerja adalah **akar lintas-lini** - yang mengandaikan ada yang membedakan barisnya.

Akibat bila dibiarkan: satu tabel akan memuat baris Fakultatif dan baris Treaty **tanpa kolom yang membedakannya**.

Pilihan	Akibat
kolom pembeda dikembalikan	rancangan Fakultatif berubah; tiketnya disesuaikan
pencabutan dipertahankan	pembedaan harus diturunkan dari kolom lain; pembaca SQL wajib tahu caranya
tabel dipisah per lini	menggugurkan keputusan arsitektur tabel akar lintas-lini

5c. Penamaan tabel untuk properti yang sama

Properti sistem lama	Rangkaian Treaty	Rangkaian Fakultatif
daftar ceding	T_POLIS_CEDING	T_CEDINGCOLIST
daftar angsuran	T_POLIS_INSTALMENT	T_LISTINSTALLMENT
daftar sebaran	T_POLIS_SPREADING	T_SPREADINGLIST
data kuotasi	T_POLIS_QUOTATION	T_QUOTATIONDATA

Akibat bila dibiarkan: dua tabel untuk satu hal, dan laporan yang harus tahu keduanya.

Pilihan	Akibat
satu gaya penamaan ditetapkan	sisi yang lain mengubah rancangan dan tiketnya
dibiarkan, dengan pemetaan tertulis	pemeliharaan dua nama selamanya; setiap laporan lintas lini butuh pemetaan

5d. Tiga seri keputusan arsitektur

Keputusan lahir di tiga rangkaian, ketiganya memulai penomoran dari nomor satu. Dokumen *Keputusan Arsitektur* memberi **awalan seri** dan memuat **konkordansi 105 baris** serta **pasangan sebidang** - keputusan dari seri berbeda yang membahas hal yang sama.

Yang diminta: apakah ketiganya dibiarkan berseri, atau dilebur menjadi satu penomoran; dan **siapa yang memutus** pasangan sebidang.

Pilihan	Akibat
dibiarkan berseri	rujukan lama tetap sah; pembaca wajib menyebut awalan seri
dilebur menjadi satu penomoran	seluruh rujukan di spec dan tiket harus diperbarui
dilebur hanya untuk keputusan yang sebidang	lebih sedikit perubahan, tetapi dua sistem penomoran hidup bersama

5e. Jadwal Fakultatif

Dari **60** tiket Fakultatif, **36** tertahan - sebagian besar oleh tiket lain di rantainya, dan pangkal rantainya menunggu bahan pada bagian 4.

Yang diminta: kapan butir bagian 4 ditutup, dan oleh siapa.

Pilihan	Akibat
Fakultatif dijadwalkan setelah bahannya lengkap	jadwal Fakultatif belum dapat ditetapkan hari ini
Fakultatif dimulai dari tiket yang siap	sebagian pekerjaan berjalan; sisanya menunggu
bahan diadakan dengan cara lain - cetakan layar, akses baca, dokumentasi	menambah pekerjaan pengumpulan, memperpendek penantian

6. Risiko teratas

1. Dua rancangan kolom untuk satu tabel fisik. Dua rangkaian merancang tabel yang sama dengan **79** dan **71** kolom dari dasar berbeda, dan satu sisi menyatakan rekonsiliasinya gugur. Bila tidak diputuskan, tabrakan baru muncul saat integrasi - ketika kedua sisi sudah menulis kode.

2. Galat angka uang yang sudah tersimpan. Selisih sebesar sepersepuluh juta terbukti ada di data produksi dan lahir di rantai perhitungan. Sistem baru yang berhitung benar akan menghasilkan angka **berbeda** - sehingga uji paritas yang menuntut kesamaan persis akan gagal justru karena sistem barunya benar.

3. Bahan Fakultatif belum lengkap. 35 stored procedure tanpa isi, **nol** definisi tabel, **604** daftar-pilihan tanpa nilai, dan **77** aturan perlu diekspor ulang. Sebagian besar tiket Fakultatif tertahan karenanya.

4. Bentuk dokumen lama tidak seragam. Tiga contoh nyata hanya berbagi **23** dari **74** medan gabungan, dan satu daftar muncul dalam **dua kedalaman berbeda**. Pengurai yang menganggapnya seragam akan patah pada sebagian kasus, bukan seluruhnya - sehingga kegagalannya diam.

5. Penamaan tabel bercabang. Empat properti sistem lama mendapat dua nama tabel. Bila dibiarkan, setiap laporan lintas lini harus mengetahui pemetaannya.

6. Tiga seri keputusan bernomor sama. Rujukan **nomor 0003** dapat berarti tiga keputusan berbeda. Risiko salah rujuk meningkat seiring bertambahnya orang yang membaca dokumen.

7. Cacah medan adalah batas bawah. Sensus berasal dari rujukan di dalam aturan; medan yang tidak pernah dirujuk tidak tertangkap. Rancangan tabel yang dianggap lengkap mungkin belum.

7. Langkah berikutnya - 30 hari

Pekan	Yang dikerjakan	Siapa
1	komite memutuskan 5a dan 5b - pemilik rancangan tabel dan kolom pembeda lini	komite pengarah
1	permintaan resmi ke DBA: isi stored procedure dan definisi tabel	pemilik pekerjaan
1-2	pembangunan tahap 1-4 dimulai: kerangka penyimpanan, nomor urut, tipe kolom, transaksi	tim pengembang
2	komite memutuskan 5c penamaan tabel, sebelum kode penyimpanan bercabang	komite pengarah
2-3	modul tanpa penahan dikerjakan sejajar - Jiwa, Komite, Penempatan Treaty	tim pengembang
3	Finance memutuskan perlakuan galat angka lama; ambang uji paritas ditetapkan	Finance
3-4	Product menyerahkan daftar nilai daftar-pilihan; kuesioner Fakultatif dijawab	Product . UW . IT
4	jadwal Fakultatif ditetapkan berdasarkan bahan yang sudah masuk	komite pengarah

[!] **Yang tidak dapat dijadwalkan sebelum pekan 1 selesai:** seluruh pekerjaan penyimpanan lintas lini, dan seluruh Fakultatif.